

Dato: 24. mai 2019

### Referat fra styringsgruppemøte <02.04.2019>

Tilstede: Hanna Ekeli ( Knut Martin Mørken, Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Håvard Kolle Riis, Tone Vold-Sarnes, Magnus Korvald, Petter Linge Hessen, Mette Torp Christensen (møteleder), Christine Rostgaard (referent)

#### Saksliste:

1. Presentasjon av styringsgruppemedlemmene
2. Presentasjon av prosjektets bakgrunn og historikk
3. Eksempler på Leganto i produksjon fra OsloMet, Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen
  - a. Demonstrasjon på hvordan pensum nettsider ser ut med Leganto-presentation
4. Gjennomgang av styringsdokument
  - a. Legge start for utredning av driftregime og overføring til linja tidligere i tidsplanen
5. Godkjenning av prosjektbeskrivelse
  - a. Godkjent, eventuelle innspill sendes Mette Torp Christensen
6. Møtevirksomhet resten av våren:
  - a. Det vil bli innkalt til to møter til før sommeren

#### Beslutninger og veivalg

	Hva er besluttet	Kort begrunnelse
1	Utsettelse av oppstart av pilotering fra emner for høst 2019 til emner for vår 2020	For å gjennomføre piloteringen på en forsvarlig og kvalitetssikret måte måtte pilotering utsettes
2	Alle fakulteter skal være med i piloten, med et utvalg emner. Prosjektgruppa får følge en liten gruppe tett opp, men stenger ikke muligheten for at øvrige miljøer som vil prøve seg skal kunne starte.	Det er viktig å få et så godt og veldokumentert grunnlag som mulig. Prosjektgruppa ønsker å loggføre erfaringer og beslutninger tatt underveis i piloten, og som dele på prosjektets nettside slik at de som ikke er i pilot kan følge prosessene underveis.
3	Invitasjoner til fakultetene om deltakelse i piloter følger linja og går ut fra Hanna Ekeli	Det har vært en del ulik informasjon ute og går når det gjelder hvem som skal delta i piloter og ikke og hvem som skal avgjøre dette. Invitasjon til piloter skal gå gjennom linja og ut fra prosjekteier, studiedirektør Hanna Ekeli

#### Aksjonspunkter:

#	Aksjonspunkt	Ansvar	Utfører	Frist	Kommentar
1	Sende ut invitasjon til pilotering	Hanna	Mette prosjektgr	15.mai	



	<b>Avklaringer</b>	<b>Hvordan</b>	<b>Når</b>
1	Avklare policy i hva som skal ligge i Canvas av pensumressurser og hva som skal ligge i Leganto	Er i utgangspunktet et pedagogisk spørsmål, og vil bli tatt opp med ressurspersoner i LINK og i Canvasnettverk for videre drøftelse	I løpet av våren
2	Avklare hvor kvalitetsrollen skal ligge i den nye arbeidsflyten: herunder arbeidsdeling mellom UB og enhetene	Kartlegging av dagens arbeidsflyt og forslag til ny arbeidsflyt med UB i tett kontakt med pilotmiljøene	Før oppstart av pilotene, vår/tidlig høst
3	Hvilke muligheter ligger i Leganto for utdanninger, for eksempel Medisin, som ikke har pensumlister?	Involvere medisin aktivt i piloteringen?	I løpet av våren