

## **MP 18 - Når Canvas er teknisk og funksjonelt klargjort for undervisning for høsten 2018**

Prosjekt digitalt læringsmiljø har gjennom Fase 2 av prosjektet gjennomført pilotering av Canvas. Dette har skjedd i samarbeid med fakultetsnettverket, Opplæringsteamet og LINK. Piloteringen har gitt verdifulle erfaringer og tilbakemeldinger som har vært sentrale i arbeidet med å klargjøre Canvas for undervisning høsten 2018. Det har også vært gjennomført en evaluering av piloteringen i Canvas (MP 19) som samlet sett gir positive tilbakemeldinger på bruk og opplevelse av Canvas.

- Ingen store funksjonelle feil i Canvas som hindrer igangsetting for alle emner høsten 2018.
- Fra april 2018 overføres emner for høsten 2018 til Canvas.
- Prosjektet justerer roller og rettigheter i Canvas til semesterstart 15.august.
- Tredjepartsverktøy til Canvas: En egen prosess i dialog med UV/ILS.
- Plagiatverktøyet Urkund blir integrert med Canvas i løpet av juni. Avdeling for fagstøtte er systemeier for Urkund og utarbeider veiledninger. Prosjektet slår på integrasjonen.
- Arbeidet med ny FS-integrasjon fortsetter høsten 2018. Den eksisterende integrasjonen går som den har gjort i vårsemesteret og fungerer stort sett greit og dekker de viktigste behovene.
- Det gjenstår å få på plass veiledninger for å lagre store filer og videoer. Frist for dette er 15.august.
- Kunngjøringer og oppgaver/frister publisert i Canvas blir publisert i Mine studier. (Ref MP 6) Dette var på plass april 2018.

Prosjektet vurderer det slik at Canvas er teknisk og funksjonelt klargjort for undervisning høsten 2018.

Saksbehandler: Svein Harald Kleivane, Prosjekt Digitalt Læringsmiljø, LINK (Senter for Læring og utdanning)

