

ID	Modus	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Fullfør	% fullført
1		Prosjektstart		04.02.2019		0%
2		▾ Fase 0	29d	04.02.2019	14.03.2019	100%
3		▾ Planlegging	17d	04.02.2019	25.02.2019	100%
4		Planlegge fase 0 og prosess 1.1	9d	04.02.2019	15.02.2019	100%
5		MP: Plan fase 0 og 1.1. godkjent	0d	15.02.2019	15.02.2019	100%
6		Planlegge resten av prosjektet	14d	18.02.2019	08.03.2019	100%
7		MP: plan klar for presentasjon i styringsgruppa	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
8		▾ Kartlegging	20d	15.02.2019	14.03.2019	100%
9		Kartlegge status etter forrige prosjektgjennomføring	20d	15.02.2019	14.03.2019	100%
10		MP: Kartlegging er dokumentert	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
11		MP: Prosjektetablering er gjennomført	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
12		▾ Fase 1	161d	18.02.2019	30.09.2019	29%
13		▾ Prosess 1.1. GDPR	33d	18.02.2019	04.04.2019	100%
14		▾ Konsept	24d	18.02.2019	22.03.2019	100%
15		Utarbeide løsningsbeskrivelse	4d	18.02.2019	22.02.2019	100%
16		Første gjennomgang med jurister	0d	22.02.2019	22.02.2019	100%
17		MP: Første versjon av løsningsbeskrivelse utarbeidet	0d	22.02.2019	22.02.2019	100%
18		Justere løsningsbeskrivelse	15d	25.02.2019	15.03.2019	100%
19		Andre gjennomgang med jurister	1d	01.03.2019	01.03.2019	100%
20		Gjennomgang løsningsbeskrivelse med utvikler	1d	01.03.2019	01.03.2019	100%
21		Gjennomgang løsningsbeskrivelse med systemeier og jurist	1d	04.03.2019	04.03.2019	100%
22		Gjennomgang løsningsbeskrivelse med systemeier og jurist	1d	05.03.2019	05.03.2019	100%
23		MP: Løsningsbeskrivelse godkjent	0d	05.03.2019	05.03.2019	100%
24		Styringsgruppemøte 1	1d	11.03.2019	11.03.2019	100%
25		Brukerteste	2d	18.03.2019	20.03.2019	100%
26		MP: Endringer i løsningsbeskrivelse godkjent av IT-juridisk	0d	22.03.2019	22.03.2019	100%
27		▾ Utvikling	17d	12.03.2019	04.04.2019	100%
28		Implementere basert på skisser	4d	12.03.2019	18.03.2019	100%
29		Teste og justere	1d	19.03.2019	20.03.2019	100%
30		MP: Gjennomført implementasjon	0d	20.03.2019	20.03.2019	100%
31		Forberede varsling av brukere	1d	22.03.2019	22.03.2019	100%
32		Forberede script for oppdatering av felter	1d	18.03.2019	18.03.2019	100%
33		Varsle forskningadministrative	1d	19.03.2019	19.03.2019	100%
34		Kjøre skript	1d	20.03.2019	20.03.2019	100%
35		Varsle forskerne	1d	21.03.2019	21.03.2019	100%
36		MP: GDPR-endringene i produksjon	0d	04.04.2019	04.04.2019	100%
37		▾ Prosess 1.2. Allforsk	139d	20.03.2019	30.09.2019	13%
38		▾ Behovskartlegging	34d	20.03.2019	06.05.2019	69%
39		Planlegge behovskartlegging	2d	20.03.2019	22.03.2019	100%
40		Gjennomføre behovskartlegging	14d	25.03.2019	12.04.2019	100%
41		PÅSKEFERIE	6d	13.04.2019	18.04.2019	100%
42		Jobbe med behovsbeskrivelse	5d	23.04.2019	30.04.2019	0%
43		Justere og ferdigstille behovsbeskrivelse	5d	30.04.2019	06.05.2019	0%
44		MP: Behovsbeskrivelse godkjent av prosjekteier og systemeier	0d	06.05.2019	06.05.2019	0%
45		▾ Konsept	17d	07.05.2019	30.05.2019	0%
46		Utarbeide løsningsbeskrivelse	12d	07.05.2019	22.05.2019	0%
47		Gjennomganger med beslutningstakere	3d	23.05.2019	27.05.2019	0%
48		Brukerteste skisser	10d	16.05.2019	30.05.2019	0%
49		Endringer i løsningsbeskrivelse	8d	20.05.2019	30.05.2019	0%
50		MP: Løsningsbeskrivelse godkjent av styringsgruppe og systemeier	0d	30.05.2019	30.05.2019	0%
51		▾ Utvikling	14d	30.05.2019	19.06.2019	0%
52		Implementere	14d	30.05.2019	19.06.2019	0%
53		▾ Produksjonssetting	25d	30.05.2019	03.07.2019	0%
54		Forberede brukerne på endringen	18d	30.05.2019	24.06.2019	0%
55		Sette endringer i produksjon	7d	25.06.2019	03.07.2019	0%
56		Styringsgruppemøte 4	1d	25.06.2019	25.06.2019	0%
57		MP: Allforsk i produksjon for utvalgt miljø	0d	03.07.2019	03.07.2019	0%
58		▾ Evaluering i pilotmiljø og ev. utrulling i flere	41d	05.08.2019	30.09.2019	0%
59		Snakke med brukere	41d	05.08.2019	30.09.2019	0%
60		Ev. rulle ut i flere miljøer	21d	02.09.2019	30.09.2019	0%

