

Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Fullfør	% fullført
Prosjektstart		04.02.2019		0%
▬ Fase 0	29d	04.02.2019	14.03.2019	100%
▬ Planlegging	17d	04.02.2019	25.02.2019	100%
Planlegge fase 0 og prosess 1.1	9d	04.02.2019	15.02.2019	100%
MP: Plan fase 0 og 1.1. godkjent	0d	15.02.2019	15.02.2019	100%
Planlegge resten av prosjektet	14d	18.02.2019	08.03.2019	100%
MP: plan klar for presentasjon i styringsgruppa	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
▬ Kartlegging	20d	15.02.2019	14.03.2019	100%
Kartlegge status etter forrige prosjektgjennomføring	20d	15.02.2019	14.03.2019	100%
MP: Kartlegging er dokumentert	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
MP: Prosjektetablering er gjennomført	0d	08.03.2019	08.03.2019	100%
▬ Fase 1	215d	18.02.2019	16.12.2019	100%
▬ Prosess 1.1. GDPR	33d	18.02.2019	04.04.2019	100%
▬ Konsept	24d	18.02.2019	22.03.2019	100%
Utarbeide løsningsbeskrivelse	4d	18.02.2019	22.02.2019	100%
Første gjennomgang med jurister	0d	22.02.2019	22.02.2019	100%
MP: Første versjon av løsningsbeskrivelse utarbeidet	0d	22.02.2019	22.02.2019	100%
Justere løsningsbeskrivelse	15d	25.02.2019	15.03.2019	100%
Andre gjennomgang med jurister	1d	01.03.2019	01.03.2019	100%
Gjennomgang løsningsbeskrivelse med utvikler	1d	01.03.2019	01.03.2019	100%
Gjennomgang løsningsbeskrivelse med systemeier og jurist	1d	04.03.2019	04.03.2019	100%
Gjennomgang løsningsbeskrivelse med systemeier og jurist	1d	05.03.2019	05.03.2019	100%
MP: Løsningsbeskrivelse godkjent	0d	05.03.2019	05.03.2019	100%
Styringsgruppemøte 1	1d	11.03.2019	11.03.2019	100%
Brukerteste	2d	18.03.2019	20.03.2019	100%
MP: Endringer i løsningsbeskrivelse godkjent av IT-juridisk	0d	22.03.2019	22.03.2019	100%
▬ Utvikling	17d	12.03.2019	04.04.2019	100%
Implementere basert på skisser	4d	12.03.2019	18.03.2019	100%
Teste og justere	1d	19.03.2019	20.03.2019	100%
MP: Gjennomført implementasjon	0d	20.03.2019	20.03.2019	100%
Forberede varsling av brukere	1d	22.03.2019	22.03.2019	100%
Forberede script for oppdatering av felter	1d	18.03.2019	18.03.2019	100%
Varsle forskningsadministrative	1d	19.03.2019	19.03.2019	100%
Kjøre skript	1d	20.03.2019	20.03.2019	100%
Varsle forskerne	1d	21.03.2019	21.03.2019	100%
MP: GDPR-endringene i produksjon	0d	04.04.2019	04.04.2019	100%
▬ Prosess 1.2. Forskpro	193d	20.03.2019	16.12.2019	100%
▬ Behovskartlegging	34d	20.03.2019	06.05.2019	100%
Planlegge behovskartlegging	2d	20.03.2019	22.03.2019	100%
Gjennomføre behovskartlegging	14d	25.03.2019	12.04.2019	100%
PÅSKEFERIE	6d	13.04.2019	18.04.2019	100%
Jobbe med behovsbeskrivelse	5d	23.04.2019	30.04.2019	100%
Justere og ferdigstille behovsbeskrivelse	5d	30.04.2019	06.05.2019	100%
MP: Behovsbeskrivelse godkjent av prosjektleder	0d	06.05.2019	06.05.2019	100%
▬ Konsept	43d	07.05.2019	04.07.2019	100%
Utarbeide løsningsbeskrivelse	12d	07.05.2019	22.05.2019	100%
Gjennomganger med beslutningstakere	3d	23.05.2019	27.05.2019	100%
Styringsgruppemøte 2: gjennomgang løsningsbeskrivelse	1d	20.05.2019	20.05.2019	100%
MP: Løsningsforslag godkjent av styringsgruppe og systemeier	0d	20.05.2019	20.05.2019	100%
Jobbe ut alle detaljer i løsningen	35d	20.05.2019	04.07.2019	100%
▬ Utvikling	52d	03.06.2019	13.08.2019	100%
Implementere	52d	03.06.2019	13.08.2019	100%
▬ Produksjonssetting	9d	05.08.2019	16.08.2019	100%
Forberede brukerne på endringen	3d	12.08.2019	15.08.2019	100%
Endre nettsidene som handler om Helseforsk	9d	05.08.2019	14.08.2019	100%
Sette endringer i produksjon	1d	15.08.2019	16.08.2019	100%
Flytte alle Helseforsk-mappene	0d	16.08.2019	16.08.2019	100%
MP: Forskpro erstatter Helseforsk	0d	16.08.2019	16.08.2019	100%
▬ Pilotering og utrulling	85d	19.08.2019	16.12.2019	100%
4 brukertester med forskere fra ISV, 2 fra Medisinsk	9d	19.08.2019	30.08.2019	100%
Revidering av Forskpro - UX	10d	16.09.2019	26.09.2019	100%
Revidering av Forskpro - Utvikling	6d	27.09.2019	03.10.2019	100%
Rulle ut på resten av ISV	20d	04.10.2019	30.10.2019	100%
MP: Forskpro lansert på ISV	0d	31.10.2019	31.10.2019	100%
MP: Formell overlevering fra prosjekt til linje	0d	16.12.2019	16.12.2019	100%
▬ Fase 2	113d	03.09.2019	05.02.2020	31%
▬ Konseptvalg	28d	03.09.2019	11.10.2019	100%
Estimere og utdype hvert videreutviklingsforslag	29d	03.09.2019	10.10.2019	100%
Styringsgruppemøte 4: Velge et eller flere forslag	1d	11.10.2019	11.10.2019	100%

▸ Konsept 1	126d	11.10.2019	03.04.2020	31%
Utarbeide løsningsforslag	38d	11.10.2019	03.12.2019	100%
Styringsgruppemøte 5: Godkjenne løsningsforslag	1d	18.12.2019	18.12.2019	0%
JULEFERIE	8d	23.12.2019	01.01.2020	0%
Ferdigstille løsningsforslag	21d	02.01.2020	30.01.2020	0%
▸ Utvikling	51d	23.01.2020	02.04.2020	0%
Implementere løsningen	21d	23.01.2020	19.02.2020	0%
Brukertest	13d	02.03.2020	17.03.2020	0%
Justere løsningen	14d	17.03.2020	02.04.2020	0%
▸ Produksjonssetting	9d	19.03.2020	30.03.2020	0%
Forberede brukerne på endringen	5d	30.03.2020	02.04.2020	0%
Sette endringene i produksjon	3d	02.04.2020	03.04.2020	0%
MP: Konsept 1 er lansert	0d	03.04.2020	03.04.2020	0%
▸ Konsept 2	62d	04.04.2020	01.07.2020	0%
Vurdere alternative konsepter	11d	04.04.2020	17.04.2020	0%
Styringsgruppemøte 6: Godkjenne konsept	1d	17.04.2020	17.04.2020	0%
Ferdigstille løsningsforslag	18d	23.04.2020	18.05.2020	0%
▸ Utvikling konsept 2	24d	05.05.2020	05.06.2020	0%
Implementere løsningen	4d	05.05.2020	08.05.2020	0%
Brukertest	10d	06.05.2020	19.05.2020	0%
Justere løsningen	15d	19.05.2020	05.06.2020	0%
▸ Produksjonssetting konsept 2	17d	08.06.2020	01.07.2020	0%
Forberede brukerne på endringen	5d	08.06.2020	12.06.2020	0%
Sette endringene i produksjon	3d	15.06.2020	16.06.2020	0%
MP: Konsept 2 er lansert	0d	01.07.2020	01.07.2020	0%