

# Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet

## Styringsdokument

Styringsgruppemøte 23. januar 2018

# Innhold

Side	Agendapunkter	Dimensjoner
3	Sak 1: Velkommen, presentasjon, praktisk informasjon	Informasjon om prosjektet
4-8	Sak 2: Bakgrunn og begrunnelse	
9-13	Sak 3: Prosjektets mandat: mål, leveranser og avgrensning Organisering, ansvar og ressursbruk Prosjektplan	
14	Sak 4: Interessentanalyse	
15	Sak 5: Forhold og samarbeid med andre aktører	
16	Sak 6: Møteplan styringsgruppe	
17	Sak 7: Eventuelt	
18	Evaluering av møtet, viktigste forventninger fremover	Oppsummering og veien videre

# Åpning

- Velkommen
- Presentasjon av styringsgruppen, prosjektleder og prosjektkoordinator
- Praktisk informasjon
  - [Nettsted](#)
  - [Aktueltsak](#)
  - [Personvernsidene](#)

# Bakgrunn og begrunnelse

## Bakgrunn:

EU har vedtatt ny personvernforordning. Denne trer i kraft 25. mai 2018.

### Forordningen:

- gir et felles europeisk regelverk
- gir styrket personvern for europeiske borgere
- gir styrket tillit til digitale tjenester
- Skal gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrensener

## Begrunnelse:

UiO er en stor organisasjon som behandler personopplysninger på mange og komplekse fagområder.

Bestemmelsene i den nye forordningen krever endringer i universitetets prosedyrer, rutiner og praksis, samt ansvars- og oppgavedeling på området.

# Lovgivers prosess

- Norge må ta regelverket inn i norsk lov via EØS-avtalen
- Lovforslag med norsk oversettelse av personvernforordninger har vært på høring
- Proposisjon fremmes mars 2018
- Særlovgivning må gjennomgås
- Nasjonale tilpasninger



# Behov for prosjekt

- Regelverk som berører hele institusjonen
- Tverrfaglige implikasjoner
- Dugnadsinnsats
- Overlevering linje
- Etterlevelse i daglig virke

# Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

- Nytt, viktig styringsdokument
- ISO-standard, pålegg fra departementet
- Arvtageren til IT-sikkerhetshåndboka
- Innført desember 2017
- Rutiner – lover – regler
- Best practices
- Rollebeskrivelser
- Teknisk sikring
- Tre deler
  - Styrende del
  - Gjennomførende del
  - Kontrollerende del
- Fokus på
  - Plassering av ansvar
  - ROS-analyser
  - Kontrollrutiner og oppfølging

# Prosjektets mål

Prosjektet skal utrede hvordan ny personvernforordning vil påvirke UiOs behandling av personopplysninger, herunder pålagte krav og behov, og foreslå endringer slik at det sikres at behandlingene er i tråd med det nye regelverket.

Prosjektet skal identifisere eventuelle endringsbehov, behov for presiseringer og/eller endringer i ansvarsområde og områder hvor det er behov for klargjøringer som følge av nytt regelverk.

Prosjektet skal også følge opp overfor den enkelte systemeier at behandlingene bringes i samsvar med ny forordning.



# Prosjektets leveranser og avgrensning (1)

- Prosjektet har seks hovedleveranser
  1. Personvernstrategi
    - Klassifisering av data
    - Oversikt dataflyt
    - Oversikt over type reistrerte
    - Internkontroll, inkludert datasikkerhet
  2. Prosedyrer for etterlevelse
    - Personvernerklæring
    - Samtykke
    - Tilgangsprosedyrer
    - Databrudd
    - Overføring av personopplysninger

# Prosjektets leveranser og avgrensing (2)

- Prosjektet har seks hovedleveranser (forts):
  3. Overføring til linja og oppfølging av implementasjonen
  4. Personvernkonsekvensanalyse
  5. Personvernombud
  6. Informasjon
- Prosjektets avgrensninger
  - Gjennomføre opplæring i organisasjonen
  - Sikre etterlevelse av endrede og nye retningslinjer i organisasjonen
  - Følge opp systemeiere etter at systemet er brakt i overensstemmelse med nytt regelverk

# Organisering og ansvar

## ▪ Prosjekteier

- IT-direktør Lars Oftedal

## ▪ Styringsgruppe

- IT-direktør Lars Oftedal, USIT
- Strategisk systemeier Johannes Falk Paulsen, EL
- Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, AF
- Fakultetsdirektør Monica Bakken, HF
- Dekan Morten Dæhlen

## ▪ Prosjektleder

- IT-juridisk ansvarlig Maren Magnus Jegersberg, USIT (60%)

## ▪ Prosjektdeltakere

- Gruppeleder Jarle Ebeling, USIT – prosjektkoordinator (40%)
- Rådgiver Marit Brennsset, USIT – kommunikasjonsansvarlig (20%)
- IT-sikkerhetssjef Espen Grøndahl, USIT (40%)
- Seniorrådgiver Anita Handegard, ADS-Representant for systemeierne (20%)
- Seniorrådgiver Lena Charlotte Finseth, AF - Representant fra studier/studenter (20%)
- Seniorrådgiver Katrine Ore, Det medisinske fakultet - Representant fra forskning (20%)
- IT-juridisk rådgiver Asbjørn Hem, USIT (40%)
- Personvernombud for administrative behandlinger, Morten Opsal, EIR (10%)

# Prosjektplan og tidsplan

## ▪ **Fase 1: Konsept og utredning**

- Konseptfase
- Interessentanalyse
- Revisjon av universitetets personvernstrategi
- Prosedyrer for etterlevelse

## ▪ **Fase 2: Tilpassing til nytt regelverk**

- Ordningen med personvernombud tilpasset kravene i den nye forordningen
- Informasjonsmateriell utarbeidet
- Personvernkonskvensanalyse utarbeidet
- Starte overføring til linja - pågår i resten av prosjektperioden

## ▪ **Fase 3: Informasjon og oppfølging**

- Informasjon ut i organisasjonen



# Utkast til interessentanalyse

- <https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/gdpr/arbeidsomrader/kommunikasjon/>



# Forhold og samarbeid i sektoren

- Samarbeidsgruppe (UNINETT, BOTT, OsloMet, UiS, NMBU)
- BOTT: Faggruppe for informasjonssikkerhet
- NSD (Norsk senter for forskningsdata)
- REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning)
- KDTO informasjonssikkerhetssekretariat

# Møteplan

- Forslag: én gang i måneden
- Ved behov: skriftlig utsendelse for gjennomlesning

# Eventuelt

- Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet
  - Forelås at det gjennomføres før neste styringsgruppemøte
- Innspill fra styringsgruppen på utfordringer rundt innføring av personvernforordningen ved UiO?

# Oppsummering veien videre

- Kort oppsummering
- Evaluering av møtet
- Viktigste forventninger fremover