

Prosjektplan												
ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predeces	PE	PL	PG	SG	U-dir	
1	<b>1</b>	<b>Planlegging</b>	<b>46,88 days</b>	<b>Mon 01.08.16</b>	<b>Tue 04.10.16</b>							
6	<b>2</b>	<b>Behovsbeskrivelse</b>	<b>32,81 days</b>	<b>Thu 01.09.16</b>	<b>Tue 18.10.16</b>							
10	<b>3</b>	<b>Kartlegging av eksisterende løsninger</b>	<b>37,5 days</b>	<b>Tue 18.10.16</b>	<b>Thu 08.12.16</b>							
15	<b>4</b>	<b>Utvikling fase 1</b>	<b>96,09 days</b>	<b>Thu 08.12.16</b>	<b>Mon 01.05.17</b>							
29	<b>5</b>	<b>Utvikling justeringer</b>	<b>32,81 days</b>	<b>Mon 01.05.17</b>	<b>Mon 19.06.17</b>							
30	5.1	Kartlegge og estimere justeringer og endringer	1,5 wks	Mon 01.05.17	Wed 10.05.17	28						
31	5.2	Utføre justeringer og endringer i systemet	7 wks	Mon 01.05.17	Mon 19.06.17	28						
32	5.3	Når tekniske justeringer og endringer er gjort etter lansering av førsteversjon	0 days	Mon 19.06.17	Mon 19.06.17	31;30	B	a/U	U	I		
33	<b>6</b>	<b>Forvaltning</b>	<b>150 days</b>	<b>Tue 17.01.17</b>	<b>Fri 25.08.17</b>							
34	6.1	Kartlegge og systematisere ønsker for fase 2	5 wks	Mon 01.05.17	Tue 06.06.17	28						
35	6.2	Gjennomføre ROS-analyse	12 wks	Tue 30.05.17	Thu 17.08.17							
36	6.3	Utarbeide brukerveiledning for systemet	16 wks	Mon 01.05.17	Wed 16.08.17	28						
37	6.4	Utarbeide forvaltningsplan	32 wks	Tue 17.01.17	Fri 25.08.17	17						
38	6.5	Når teknisk og redaksjonelt forvaltningsregime er godkjent i samarbeid med AF	0 days	Fri 25.08.17	Fri 25.08.17	37	b	a/U	U	I	B	
39	6.6	Koble sammen kvalitetssystemets nettsider og oversikten	12 wks	Mon 03.04.17	Fri 30.06.17							
40	6.7	Når sammenheng mellom kvalitetssystemets nettsider og oversikt over helseforskning er implementert	0 days	Fri 30.06.17	Fri 30.06.17	39	B	a/U	U			
41	<b>7</b>	<b>Utvikling fase 2</b>	<b>42,19 days</b>	<b>Mon 31.07.17</b>	<b>Wed 27.09.17</b>							
42	7.1	Kartlegge og prioritere utviklingsarbeid	3 wks	Mon 31.07.17	Fri 18.08.17							
43	7.2	Utarbeide plan for utviklingsarbeid fase 2	1 wk	Fri 18.08.17	Thu 24.08.17	42						
44	7.3	Når plan for utviklingsarbeid fase 2 er godkjent	0 wks	Thu 24.08.17	Thu 24.08.17	43	b	a/U	U	B		
45	7.4	Utarbeide løsningsbeskrivelse for versjon 2 av system for oversikt	2 wks	Thu 24.08.17	Thu 07.09.17	44						
46	7.5	Når løsningsbeskrivelse er godkjent	0 days	Thu 07.09.17	Thu 07.09.17	45	b	a/U	U	B		

Prosjektplan											
ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predeces	PE	PL	PG	SG	U-dir
47	7.6	Utvikle versjon 2 av system for oversikt	3 wks	Thu 07.09.17	Wed 27.09.17	46					
48	7.7	Når versjon 2 av system for oversikt er utviklet	0 days	Wed 27.09.17	Wed 27.09.17	47	B	a/U	U	I	
49	<b>8</b>	<b>Avslutningsfase</b>	<b>14 days</b>	<b>Wed 27.09.17</b>	<b>Tue 17.10.17</b>						
50	8.1	Utarbeide sluttrapport	14 days	Wed 27.09.17	Tue 17.10.17	47					
51	8.2	Når sluttrapport er godkjent	0 days	Tue 17.10.17	Tue 17.10.17	50	b	a/U	U	b	B

Prosjektplan

IT-dir	RG	TA	AF	Milestone
				No
				No
				No
				No
				No
				No
				No
		U		Yes
				No
				No
				No
				No
				No
			U	Yes
				No
			U	Yes
				No
				No
				No
				Yes
				No
		b		Yes

Prosjektplan

IT-dir	RG	TA	AF	Milestone
				No
		U		Yes
				<b>No</b>
				No
				Yes