

Fremdriftsplan 04.06.12

Grønne felt = utført

Hvite felt = under arbeid

Røde felt=

forsinket

Gult= plan

foreligger

Fase	Hva	Ansvarlig	Medvirkende	Vedtaksorgan	Frist/dato
Fase 1					
Planlegging	Mandat, prosjektleder og medlemmer på plass	Dekanat			
	Mandat	Dekanat		Dekanat	des.11
	Bakgrunnsnotat i dekanat	Prosjektleder	Prosjektkoordinator		jan.12
	Faktainnhenting fra FS og AURA	Prosjektkoordinator	Arbeidsgruppen		Kontinuerlig
Fase 2					
Kartlegging	Forankring (I-ledere, lærere) - dekani ord, i-ledermøte	Prosjektleder/prosjekte	Dekan, komm.seksj		Kontinuerlig
	Fagorganisasjonene orienteres om prosjektet i informasjonsmøte med fakultetsledelsen	Prosjektleder	Fakultetsledelsen		Ved behov
	Opprette nettside	Prosjektkoordinator	Kommunikasjonsseksjonen		feb.12
	Sende ut nettskjema for innmelding av undervisningsønsker	Prosjektkoordinator	Aleksander		
	Registrere faglærernes undervisningsønsker i AURA	Odd Erik	Prosjektkoordinator		sep.12
	Utarbeide oversikt over kursoppleggene	Prosjektkoordinator			
	AURA - uthenting av informasjon, kursing	Prosjektleder	Odd Erik, Trond		
	Utarbeide matrise/undervisningsplan	Prosjektleder	Arb.gr./Planleggere		Høst 12
	Gevinster	Prosjektleder	Arb.gr./Øk		
	Beregning av behov for ekstra administrative ressurser i overgangsfasen	Prosjektleder	Arb.gr./Øk	Styret	
	Utarbeide oversikt over undervisningsressurser, basert på undervisningsregnskapet	Prosjektleder	Anne-Brit		

	Testing, administrative systemer (FS, AURA)	FS-kordinator, AURASuperbruker	Arb.gr./FS/Usit + undervisnings- planleggere		Høst 12
	Legge fram foreløpig rapport i dekanat og styret med status per i dag	Prosjektleder	Dekanat	Dekanat og styret	31.05 og 11.06
Fase 3 Info/opplæring	Utarbeide rutiner for undervisningsplanleggerne	FS-kordinator	Und.planleggere		sep.12
	Utarbeide rutine for å få nyansatte og stipendiater inn i undervisningsplanlegging tidligst mulig	Prosjektkoordinator			
	Info/Opplæring av undervisningsplanleggere/	FS-kordinator	Und.planleggere		høst 2012
	Rutine for uthenting av informasjon for studiedekanen (kontroll/beordring)	Odd Erik	Trond		
	Info/opplæring av studiedekan	Odd Erik			høst 2012
Fase 4 Gjennomføring	Arbeid m. omlegging av undervisningsplanleggingen	Seksjonssjef	Und.planleggere		
	Koordinering av forskningsfri	Vicky Ackx	Ansvarlig faglærer/ studieårsansvarlig		
	Implementering av kvalitetssikring av sensur og veiledning	Eksamensseksjonen			
	Begynne undervisningsplanlegging av H13/V14	Und.planleggere	Superbrukere FS/AURA		
	Undervisningspåmelding for studentene	Und.planleggere	FS-kordinator		
	Evaluering	Prosjektkoordinator			
Fase 5 Sluttrapport	Endelig rapport der prosjektgruppens arbeid er beskrevet og der videre oppfølgingsansvar for de ulike oppgavene er definert.	Prosjektgruppen			okt.12