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Arbeidsgruppe for utvikling av UiOs kvalitetssystem og endringer i forvaltning og utvikling av UiOs utdanningsportefølje 
Prosjekteier:   Prorektor Gro Bjørnerud Mo 

Prosjektleder:   Bjørn Stensaker, leder for LINK 

Interessenter: Styret, dekaner, utdanningskomiteen, forum for forskningsdekaner, studieledernettverket, ansatte, studenter 

Formål/mandat:  UiO har de siste to årene fornyet sin satsing på utdanning.  Å styrke koblingen mellom forskning og utdanning er 
identifisert som hovedområde for satsingen, mens "kunnskap i bruk" og "utnytte UiOs faglige bredde" er tilgrensende 
felt som er viktige for å realisere en styrking av koblingen.  

Arbeidet med Strategi2030 viser at UiOs fakulteter og fagmiljøer støtter opp om et høyt ambisjonsnivå for UiOs 
utdanningsvirksomhet. Sentrale tema i arbeidet er forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans, fleksibilitet og 
tverrfaglighet, livslang læring samt gjennomføring og frafall.  

På dette grunnlaget ønsker prorektor å nedsette en arbeidsgruppe som skal drøfte UiOs rammer og vilkår for 
kvalitetsutvikling og fagfornyelse. Hvordan se kvalitetssystem og porteføljeutvikling bedre i sammenheng? Hvordan 
balansere studenters og fagmiljøers ønsker om fleksibilitet opp mot kontinuiteten i porteføljeutviklingen og 
tilsynsaspektene i kvalitetssystemet? 

Arbeidsgruppen skal:  

1. Foreslå utvikling av UiOs kvalitetssystem som bygger opp under UiOs ambisjoner.  
2. Foreslå endring/tydeliggjøring av roller og ansvar som er påkrevd for å realisere UiOs ambisjoner. 
3. Foreslå prinsipper for UiOs forvaltning og utvikling av utdanningsporteføljen som bygger opp under UiOs 

ambisjoner.  

Deltakere i arbeidsgruppen:  - LINK – Bjørn Stensaker (leder for arbeidsgruppen)  
- Studiedekan – Gunn Enli  
- Studiedekan – Knut Mørken 
- Studiedekan – Trine Waaktaar  
- Studiedirektør – Hanna Ekeli  
- Fakultetsdirektør – Tone Vold-Sarnes 
- Student – Johannes Saastad /Karl Oskar Lie Bjerke (fra 1 august 2020) 

Sekretariat:  Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for studiekvalitet – Jonny Sundnes, Anne Marthe Gibbons, Birgitte Brørs (fra 
1. januar 2021) 

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet 
med kvalitetssystemet 

- Enhet for internrevisjon – Revisjonsrapport om kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten.  
- Studieavdelingen – Grunnlagsrapport for anskaffelse av støttesystem for emneevaluering.  
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- NOKUT – Rapport fra tilsynet med UiOs kvalitetssystem 2013-2014.  
- Oppfølgingen av SABs anbefalinger mht. organisasjons- og beslutningsstruktur (arbeidsgruppe 4).  

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet 
med studieporteføljen 

- Fakta om nasjonalt finansieringssystem, intern fordelingsmodell, studiestrukturer, studieplasser og opptaksrammer 
ved UiO 

- Fakta om studenter og studietilbud ved UiO, om gjennomføring og frafall på ulike studienivåer og om 
studentbevegelser i systemet (intern mobilitet og rekruttering mellom fakultet og studienivåer) 

Kommentarer:  Arbeidsgruppen ber om innspill fra CEMO og andre kompetansemiljøer ved UiO underveis i prosessen. 

Arbeidsgruppens arbeid vil bli delt i to faser. Den første fasen handler først og fremst om videreutvikling av 
kvalitetssystemet og går fram til styremøtet desember 2020. Den neste fasen handler om porteføljeutvikling og 
fagfornyelse og fortsetter våren 2021.  

 
 

Tidsplan for fase 1, revidert juni 2020 
Oppnevne arbeidsgruppe og utforme mandat Tidspunkt/frist 
Behandle forslag til mandat i utdanningskomiteen 3. februar 2020 
Oppnevne arbeidsgruppen  Februar 2020 
Oppstartsmøte i arbeidsgruppen 10. mars 2020 
  
Utredningsperiode (forsinket ift opprinnelig plan pga Corona-situasjonen)  
Arbeidsgruppen forbereder diskusjonsgrunnlag for komiteene og nettverkene 20. august 
Behandling i utdanningskomiteens møte 25. august 
Behandling i nettverket for administrative studieledere August/september 
Behandling i forum for forskningsdekaner 7. september 
Arbeidsgruppen bearbeider innspillene fra komiteer og nettverk  Innen 18. september  
Behandling i universitetsledelsen  Innen 1. oktober  
  
  
Innspillsperiode   
Åpne møter, arbeidsstuer eller tilsvarende som lar aktuelle aktører ved UiO gi innspill Innen 20. oktober 
Behandling i forum for forskningsdekaner  19. oktober 
Behandling i utdanningskomiteen Seminar: 12.-13. oktober 
  
Behandle innspill og utarbeide endelig forslag  
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Arbeidsgruppen utarbeider endelig forslag basert på innspillene Innen 1. november 
Andre behandling i universitetsledelsen – endelig forslag Primo november 
Orientering om endelig forslag i utdanningskomiteen og forum for forskningsdekaner FFD: 16. nov, UK: 1. desember 
  
Behandle saken på styremøte  
Behandling i møte med de ansattes organisasjoner Medio november 
Dokumentfrist Medio november 
Styremøte 8. desember 2020 
  
Oppfølging og implementering av eventuelle endringer i kvalitetssystemet  Våren og høsten 2021 
NOKUT tilsynsbesøk Høst 2022 

 
 

Tidsplan for fase 2 
Utredningsperiode   
Utdanningskomiteen gir innspill til oppstart av arbeidet 19. januar 2021 
Arbeidsgruppen avklarer og prioriterer tema for vårens arbeid 3. februar 2021 
Utredningsperiode: Arbeidsgruppen forbereder diskusjonsgrunnlag (rapport) Februar – mai 2021 
  
Innspillsperiode  
Behandling i utdanningskomiteens seminar 10.-11. mai 2021 
Arbeidsgruppen sender bearbeidet forslag til fakultetene 12. mai 2021 
Dekanmøte 26. mai 2021 
Behandling i møte med de ansattes organisasjoner 27. mai 2021  
Fakultetene diskuterer arbeidsgruppens forslag og melder tilbake til arbeidsgruppen Innen 28. mai 2021 
  
Behandle innspill og utarbeide endelig forslag  
Arbeidsgruppen utarbeider endelig forslag basert på innspillene Primo juni 
Behandling i universitetsledelsen – endelig forslag (rapport) Primo juni 
Tentativt: Orientering om status mot endelig forslag (rapport) i utdanningskomiteen 1. juni 
  
Behandle saken på styremøte  
Dokumentfrist 11. Juni 2021 
Styremøte 22. juni 2021 
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