

Byggeplasskoordinering Rikshospitalet Q2 2024



Oslo sykehusservice

Gry Strand

Leder byggeplasskoordinering OUS

Kine Hjelkerud

Leder Forvaltning OUS

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon

Odd Ivar Werner

Prosjektleder

Lars Pettersvold

Prosjektleder

Feiring av offisiell byggestart 12/6-24 med kake og besøk fra Garden og en og annen viktigter.

Agenda

- Generell informasjon
- Flyttinger
 - Nesten alle klinikker blir berørt av flyttinger -> info om planer og hvem som skal hvor og når
- Arbeider i sommer:
 - Sykehusparken
 - Gamle adkomsttorg / spunting
 - Sogsvannsveien
- Oppstart arbeider i høst
 - Omlegging av trikken
- Spørsmål og svar

Informasjonscafe


- Informasjonscafe Aker (om dette byggeprosjektet)
 - 2 onsdager (1 i september og 1 i oktober)
 - I lunsjtiden kl. 1100-1200
- Informasjonscafe Ullevål (om Aker og Rikshospitalet)
 - 2 onsdager (1 i september og 1 i oktober)
 - I lunsjtiden kl. 1100-1200
- Rikshospitalet fra slutten av august
 - 10 fredager fra kl. 1100-1200 (som sist)

Offisiell byggestart 12/6-24




Flyttinger

- Modulbygget på taket er klart til å ta over i starten av juli, da starter flyttingen. I tillegg til ABU og Fysio skal følgende klinikker opp dit.



Prosesser som ikke berører IOB i særlig grad 10/7 starter flytting av en del klinikker til modulbygget som er laget på taket av RH.




I siste perioden ble det sprengt ut 14-1500 kubikk fjell i sirkelen som fordrøyningsmagasin til vann og avløp. I neste kvartal (Q3) lager man

- bro over Sognsvannsbekken
- kummer til vann og avløpsrør som kobles om
- Anleggsvei fra ring 3 (nederst til venstre)

Det gjøres en del arbeid ved bygg D og E som forarbeid til nybygg J:

- Sikringsarbeid (4 røde streker)
- Boring av rørspunt (det gule «gjerde») for å sikre masser (2-3mnd boring, mest i ferien)
- Riving P-hus



Entreprenøren må forholde seg til live logging av støy og vibrasjon. Med logg fra første sprengning skal de justere seg inn.



Figur 8 – Plassering av rystelsesmålere (røde punkter) på muren og på bygningene. 4 stk målere på muren og 3 stk målere på bygningene.

Måleprogram for støy og vibrasjoner for grunn og sprengningsarbeider

- 5 stk støymålere
 - 2 stk plassert på fasade E1
 - 1 stk plassert på fasade D1
 - 2 stk plassert på fasade B1
- 5 stk vibrasjonsmålere
 - 3 stk plassert på kjellervegg B1, D1 og B1
 - 2 stk plassert i nærhet av sensitivt utstyr i D1 og B1




Det som berører IOB mest: omlegging av Sognsvannsveien / Klaus Torgårs vei



Fra juni 2024 - desember 2025 legges Sognsvannsveien om, deler av traséen er midlertidig (6 år). Dette gjøres for å få adgang til byggeplassen.

Nederst til venstre ligger vårt bygg A1; den røde prikken på kartet ligger over nåværende vei, nederst etableres ny vei rundt Lindekollen.



- Arbeidet vil gå etappevis:
- Nye bussholdeplasser
- Nye avkjørsler
- Ny rundkjøring v/Gaustadalléen
- Omlegging gang og sykkelvei
- Omlegging varmeanlegg
- Klargjøring høyspenttrasé, fjernvarme, IKT kabler osv. nær vårt bygg (ved buen i fasaden)

Veien skal være åpent hele tiden i begge retninger pga blålystrafikk. Myke trafikanter prioriteres.

Trikken



Også den får midlertidig (6 år) ny endeplass i Gaustadalléen. **Fra september/oktober blir det buss for trikk fra John Colletts plass.** Det kommer et vendespor med barakke for trikkepersonalet ved den nye rundkjøringen. På slutten etableres en ny holdeplass ved RH.



Arbeid som skal utføres er:

- Rivning av skinner, overbygning, holdeplass, master osv.
- Reasfaltering innkjørsel mellom rundkjøring Sognsvannsveien / Klaus Torgårs vei og A2

