




Lump sum: rådgiveren

- *Jørgen Kirksæther*
- *MN Research Administration*
- *EU-team*



Lump sum!?

- Hørte om LS på EARMA i 2019 – og avskrev det som en tøyseidé
- Kom i praktisk kontakt med LS sent i 2022
- Tok ikke fatt i det før vi måtte
- Var ikke forberedt
- Måtte lage verktøy selv
- Men, initiell skepsis er ...endret



Fordommer

- Alt blir verre og vanskeligere
- Vi får mindre penger
- Det blir rot
- Det blir vanskelig å ha med SMBer



Erfaringer og antagelser

- Økonomirapportering blir enklere
 - Intern omdisponering av midler blir uproblematisk
- men**
- Planlegging og budsjettering tar en god del mer tid
 - Koordinatorrollen blir mer krevende



Fordi

- Kommissjonen bryr seg bare om avsluttede WPer
- ...i driftsfasen



Unknowns

- Hvordan evalueres budsjettene? Fageksperten? Andre?
- Hvor definitivt er lønns-dashboardet?
- Hvor mye styr blir det med flytting av budsjettposter?
- Hva må vi ha av dokumentasjon?
- Hva skal til for å få en WP godkjent?



Råd

Som partner

- Budsjetter tidligere enn du tror – alt henger sammen
- Planlegg tidligere enn du tror – alt henger sammen
- Vær spesielt oppmerksom på om vi i prosjektplanen er avhengig av andres resultater

Som koordinator, det over +

- Vær oppmerksom på partnere med dårlig cashflow
- Sett av mye tid til å harmonisere plan og budsjetter
- Husk at det er *mye* data som skal inn



Spørsmål?



UiO : **Faculty of Mathematics and Natural Sciences**
University of Oslo