

Tentativ tidsplan og møteplan Kandidatundersøkelsen 2014

	aug.13	sep.13	okt.13	nov.13	des.13	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	mai.14	jun.14
Notat til studiekomiteen/ fakultetene											
Fakulteter melder interesse og oppnevner kontaktperson											
Utarbeide rammer for undersøkelsen											
Kunngjøring av anbud i Doffin											
Anbudsperiode											
Gjennomgang og tildeling av oppdrag											
Hente ut FS-data/folkeregisteret											
Utarbeide spørsmålssett (internt)											
Ferdigstille spørsmålssett (i samarbeid med leverandør)											
Gjennomføring undersøkelse											
Analysearbeid og rapport											
Ferdigstille rapport											
Presentasjon av rapport (arrangement?)											

Tidspunkt	Tema	Deltagere
Tirsdag 08.10.2013	Oppstartsmøte- gjennomgang av anbudsdokument	Arbeidsgruppen
Tirsdag 15.10.2013	Ferdigstilling av anbudsdokument	Arbeidsgruppen
Tirsdag 29.10.2013	Arbeidsmøte - spørreskjema	Arbeidsgruppen
Tirsdag 05.11.2013	Arbeidsmøte - spørreskjema	Arbeidsgruppen
Tirsdag 12.11.2013	UiOs utkast til spørreskjema ferdigstilles	Arbeidsgruppen
Tirsdag 03.12.2013	Gjennomgang av innsendte tilbud	Arbeidsgruppen
Tirsdag 07.01.2014	Gjennomgang av spørreskjema med leverandør	Arbeidsgruppen
Tirsdag 14.01.2014	Utkast spørreskjema legges fram for styringsgruppen	Styringsgruppen
Januar-februar	Møter med leverandør og klargjøring av undersøkelsen. Frist 7. februar	Arbeidsgruppen
Medio februar- mars	Undersøkelsen gjennomføres	Leverandør
April 2014	Foreløpige resultater presenteres for styringsgruppen	Styringsgruppen