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Hva skjer na?

« Det jobbes med a rette alle innmeldte feil i
emnebeskrivelsen innen publisering 25.november
— Gjares av Anne-Lise, Ina og Yvonne

 |Innmeldte fell:

Sma skrivefeil

Tilbakemeldinger

Lenkefeil

Endringer som betyr endringer av FS-data

Starre feil/uheldigheter som det er vanskelig a gjgre noe
med


https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/epn/epn-brukerveiledninger/kvalitetssikring-av-emnebeskrivelser.html
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Hva skjer na?

« Forberedelse av publisering av varen 2020
emner

« Utarbeide konsept og lgsning for publisering
av emnebeskrivelser for hgsten 2020

« Forberedelse av apning av EpN for
planlegging av hgsten 2020
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Utfordrende | pilotsemester 1, bedre |
pilotsemester 2

« Manglende tekst | emnebeskrivelsen
* Veiledninger

« Bedre forstaelse av applikasjonen og flyten mellom
nivaene

« Bedre forstaelse av sluttproduktet — gkt trygghet!

* Lenger arbeidsperiode s
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Mangler som vil vedvare |
pilotsemester 2

* Ingen lgsning for fellestekster

* |kke mulig a «gi» emnet til en spesifikk
bruker.

 Alle emner som skal ga hgsten 2020 ma
giennom alle nivaer av EpN, ikke kun de som
skal revideres.



UiO ¢ Universitetet i Oslo

Felles prosjekt

« Et krevende prosjekt som forutsetter mange
endringer, der noen er ugnskede

* Nye lgsninger innebaerer stort sett alltid
merarbeid | starten — for alle!

« EpN er et rigid system — pa godt og vondt
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Noen tanker fra DIG

« Et krevende prosjekt som forutsetter mange
endringer, hvor noen er ugnskede

« Takk for et godt samarbeid ©
* God og eerlig kommunikasjon

» Et felles prosjekt hvor alle drar lasset
sammen



