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1. INNFORING AV ETTERUTDANNINGSMODULEN I FS 0G SOKNADSAPPLIKASJONEN
EVUWEB FOR A HANDTERE OPPTAK TIL EVU-TILBUD VED UIO

Flere av fakultetene har gnsket en forenkling og modernisering av rutinene for opptak til etter- og
videreutdanningstilbud (EVU-tilbud). Dagens rutiner og lgsninger oppleves som tungvinte, og har
store innslag av manuell handtering.

Studieavdelingen har i 2021 gjennomfgrt et prosjekt for & undersgke om etter- og
videreutdanningsmodulen (EVU-modulen) i FS og den tilhgrende sgknadsapplikasjonen EVUweb kan
bidra til & forenkle rutinene. Prosjektet har gjennomfgrt funksjonell testing i demomiljget, stegvis
utrulling av EVUweb til ikke-studiepoenggivende etterutdanningskurs og et eget pilotprosjekt for
rektorutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet (UV). Prosjektet satte ogsa i gang et
pilotprosjekt for opptak til smaemner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Dette
studietilbudet er apnet for sgking, men undervisningen er utsatt til desember 2021 og varen 2022.

Dette notatet samler erfaringer fra prosjektfasen og beskriver behovet for utvidet funksjonalitet og
veien videre. Erfaringene fra rektorutdanningen og det vi har fatt testet pd andre EVU- tilbud er i
hovedsak gode. Vi anbefaler derfor en stegvis utrulling av EVUweb fra varen 2022 ogsa til gvrige EVU-
tilbud ved UiO, etter noen betingelser som vi beskriver senere i rapporten.

2. Formal og malsetting

Etterutdanningsmodulen er en egen modul i FS. Modulen benyttes allerede til 8 manuelt registrere
sgkere til EVU-tilbud. Modulen inneholder i tillegg funksjonalitet som kan som benyttes til
administrere EVU-tilbudet som helhet samt handtere og saksbehandle sgkerne til tilbudet.

EVUweb er en FS-applikasjon for sgknad og oppmelding til etter- og videreutdanningstilbud (EVU).

Formdlet med 4 ta i bruk etterutdanningsmodulen og sgknadsapplikasjonen EVUweb er a ha én digital
standardlgsning for 4 administrere opptak til EVU-tilbud ved UiO. Det er en malsetting a fa en
heldigital prosess som verken krever manuell registrering eller flytting av sgkere og dokumentasjon
fra nettskjema til EVU-modulen via semiautomatiske lgsninger. Videre er det en malsetting for UiO &
sikre likebehandling pa tvers og kvalitetssikring av institusjonens EVU-tilbud.

Formalet med a bruke rektorutdanningen som pilot, er at UV savnet en god lgsning for a fa disse
studentene inn i UiOs systemer og innhente stgrre mengder med dokumentasjon pa en sikker mate.
Studentene sgker opprinnelig til en annen instans (Utdanningsdirektoratet, Udir), og sgkere som far et
tilbud om opptak fra Udir ma registreres i UiOs systemer og saksbehandles ved UiO i etterkant.

[ piloten med rektorutdanningen har man i sin helhet gatt bort fra manuelle registreringer og flytting
av data og dokumentasjon fra ett system til et annet. Dette har vist at utvidet bruk av
etterutdanningsmodulen og EVUweb kan bidra til at UiO far én digital standardlgsning. Sgkerne til
rektorutdanningen ma fortsatt forholde seg til bade et nasjonalt sgknadsregime hos Udir og et nytt
sgknadspunkt hos UiO. Vi behandler dette momentet szerskilt under punkt 3.2. Konklusjonen er at
gevinstene lgsningen gir er stgrre enn ulempen et ekstra sgknadspunkt hos UiO medfgrer.
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3.

4.
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LEVERANSER, MAL, GEVINSTER

Leveranser i piloten med evaluering

Dette er levert i piloten og evalueres i denne rapporten

Forbedre og standardisere arbeidsrutinene for saksbehandlere og administrasjon pa enhetene,
herunder oppdatere og forbedre nettinformasjonen

Forbedre brukeropplevelsen for sgkere ved a ta i bruk etterutdanningsmodulen og EVUweb
for 4 handtere sgknader og pameldinger til etterutdanning

Lage veiledninger for etterutdanningsmodulen

Lage foretaksveiledninger for EVUweb

Lage saksbehandlingsinstrukser, bade pa nett for enhetene og internt for Studieavdelingen.
pilotere EVUweb pa etter- og videreutdanningstilbud - teste foretaksregistrering og mulighet
for hybridtilbud

Legge en plan for utrulling av EVUweb etter de modeller som blir vedtatt for UiO

Ga opp roller og organisering internt i Studieavdelingen

Komme med begrunnede forslag til utbedringer og videreutviklingsgnsker til Unit i
prosjektperioden

Pilot med rektorutdanningen pa UV

Pilot med smaemner pa MN - utsatt til desember 2021 og varen 2022

Teste funksjonalitet for a handtere at enkeltvirksomheter kan forhandsgodkjenne sgkere,
sakalt foretaksregistrering eller oppdragskurs. Ble ivaretatt gjennom piloten pa UV

For noen av leveranse kreves det justeringer og videreutvikling fgr lgsningen kan tas i bruk bredt ved
UiO. Dette omtaler vi seerskilt i kapittel 4.

5.

Resultatmal som forventes oppnadd i prosjektperioden med evaluering

Bedre datakvalitet: Slippe manuelle registreringer av deltagere
Tydeligere prosess: GSK-vedtak

Effektmal - forventes oppnadd etter at prosjektleveransen er implementert og tatt i
bruk - evalueres med tanke pa sannsynlig oppnaelse ved driftsimplementering

UiO har en enhetlig plattform for etterutdanningskurs.

UiO har en enhetlig plattform for etter- og videreutdanningskurs.

UiO har en tydelig beskrivelse av hvilke studietyper som faller innunder EVU-begrepet.

UiO har en tydelig beskrivelse av hvilke EVU-tilbud som skal bruke etterutdanningsmodulen
og EVUweb og hvilke som skal bruke opptaksmodulen og Sgknadsweb.

Studieavdelingen byr pa support til standardlgsningen (men ikke til noe annet/det som ikke
skal i FS).

Studieavdelingen tilbyr oppleaering i en innfgringsfase.
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1. ERFARINGER FRA PROSJEKTFASEN
8. Testing for ikke-studiepoenggivende etterutdanningskurs

Vi apnet opp for a tilby bruk av EVUweb for ikke-studiepoenggivende etterutdanningskurs varen
2021. Av ulike arsaker fikk vi ikke testet dette i like stor utstrekning som hapet. En sentral arsak var at
flere av tilbudene som kunne veert aktuelle fgrst ble meldt inn til Studieavdelingen etter at
spknadsperioden var over. Vi ser imidlertid liten grunn til & holde igjen for full utrulling til
etterutdanningskurs. Ved a ta i bruk EVUweb for etterutdanningskurs far man uansett en bedre og
mer automatisert lgsning enn ved de gamle nettskjemalgsningene. Man mad imidlertid ta stilling til
hvilke rutiner man skal ha for administrasjon av betaling for tilbudene.

9. Pilot for rektorutdanningen

Hovedinntrykket fra pilotprosjektet er godt. Gjennom a bruke EVUweb og den tilhgrende
funksjonaliteten for foretaksregistrering ble de riktige studentene registrert i UiOs systemer og fikk
levert dokumentasjonen sin gjennom en enkel selvbetjeningslgsning.

UV har ogsa gitt tilbakemelding om at saksbehandlingen foregikk tilfredsstillende i EVU-modulen, og
at det ogsa gikk smidig a fa opprettet sgkerne som studenter. Pa forhand var det knyttet usikkerhet til
om det ekstra sgknadspunktet ville fgre til misngye blant studentene. UV hadde fokus pa dette i
informasjonen de sendte til studentene, og kommuniserte det ekstra sgknadspunktet ved UiO som et
ledd i registreringen. Tilbakemeldingen fra UV i etterkant er at dette fungerte etter hensikten, og at
sgkerne ikke har rapportert om misngye rundt det ekstra sgknadspunktet.

Konklusjonen fra pilotprosjektet er altsa at etterutdanningsmodulen og EVUweb bidro til en mer
smidig sgknads- og saksbehandlingsprosess. Likevel kom vi fram til ulike feil, mangler eller
forbedringsgnsker i prosjektfasen. De fleste av disse er ikke funksjonskritiske, men vi anbefaler a be
Unit om 4 rette eller utvikle de feil og gnsker som vi vurderer som mest kritiske. Dette for a sikre at
tjenesten fungerer pa en sa brukervennlig mate som mulig.

10. Mangler/gnsker knyttet til funksjonalitet i EVUweb og FS (utvalgte FS-bilder):

Prosjektgruppa har gatt gjennom de ulike manglene og utviklingsgnskene som er avdekket i lgpet av
prosjektfasen, og har delt opp gnskene etter fglgende kategorier:

e Meldes til Unit som et kritisk endringsgnske

e Meldes til Unit som et mindre kritisk endringsgnske

e Meldes til Unit som spgrsmal eller feilretting

o [kke prioriterti denne omgang

[ tillegg har prosjektgruppa avdekket et endringsbehov som kan vurderes og lgses lokalt. Dette gjelder
hvorvidt man bgr endre opplegg for tidskoding i FS (f.eks. bruke semester eller fra-til-datoer), for &
unnga misforstaelser i innmeldingen fra og kommunikasjonen med enhetene. Prosjektgruppa melder
denne problemstillingen til FS-gruppa i Studieavdelingen for drgfting.

@nskene til Unit kan gjelde falgende applikasjon eller FS-bilde:
e EVUweb: Selve sgknadsapplikasjonen
e Etterutdanningskurs samlebilde [etterutdkurs]: Bildet som benyttes for a registrere
opplysninger om etterutdanningskurset, som f.eks. frister, opptakskrav, finansiering, priser,
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tilbudets varighet etc. Her registreres ogsa om kurset skal ha opptak via EVUweb. Noen av
opplysningene som registreres har konsekvenser for hva som blir synlig pa EVUweb.

o Kursdeltakelse samlebilde [kursdeltakelse] - Bildet som benyttes til 4 saksbehandle
sgknadene. Hver sgker til et etterutdanningstilbud blir registrert med en forekomst i bildet (én
visning per kursdeltaker per kurs).

Vi er kjent med at de fleste av Units utviklingsressurser per i dag er satt inn pa a etablere
moderniseringsprosjektet av FS, og det er derfor uklart hvor lang tid det ev. vil ta & fa innvilget
utviklingsgnsker. Det bgr likevel ikke vaere til hinder for 8 melde gnskene inn til Unit, men sees som
innspill til kartleggingsarbeidet som gjgres i moderniseringsprosjektet.

Meldes til Unit som kritiske endringsgnsker

Mangel: Gjelder:
Per i dag ser ikke sgkerne egne eksterne resultater i EVUweb nar de sgker. Nar | EVUweb
vi har tilgang til dette i saksbehandlingen, burde sgkerne ogsa se hvilke
resultater som er registrert pa dem, uten a matte ga veien om innlogging i
Vitnemalsportalen.

Foretaksregistrator ma logge ut og inn for a se nye sgknader til godkjenning. EVUweb
Ved refresh skjer mange andre oppdateringer enkelt, sa det ville veere en fordel
om ogsa nye deltakere kom inn mer umiddelbart.

@nsker mulighet for html-koding i felter med tekst som er synlig for sgkeren i Etterutdkurs
EVUweb. For eksempel er det behov for linjeskift i tekster om
opptaksinformasjon og -krav. Muligheten for hyperlenking ville ogsa gjort disse
tekstene enklere a forsta for sgkeren.

Meldes til Unit som mindre kritiske endringsgnsker

Mangel: Gjelder:
Per i dag vises «Kjgnn» under profil i EVUweb. Databasen forteller altsa EVUweb
sgkeren hvilket kjgnn som er registrert. Til sammenligning skjer ikke dette i
Sgknadsweb. Dette er uheldig, og burde tas bort fra sgkervisningen. Man kan
ev. vurdere a beholde visningen for foretaksregistrator (vises fordi det er mulig
a fjerne f-nummer).

Angdende punktet dokumentasjon: I dag star det «Legg til dokumentasjon fora | EVUweb
dokumentere at du tilfredsstiller kursets opptaksrav» Vi gnsker en endring til
«at du dekker opptakskravene», sann at teksten passer bedre ogsa for
videreutdanning (ordinaere studiepoenggivende emner). Slik den star ng, kan
man fort fa inntrykk av at all etter- og videreutdanning er (ikke-
studiepoenggivende) kurs.
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Meldes til Unit som spgrsmal eller feilretting

Feilmelding/spgrsmal: Gjelder:
Etter at sgknaden er levert av sgkeren, forsvinner URLer til opptakskrav og evu- | EVUweb
tilbud som var synlig ved sgknadstidspunktet for sgkeren i EVUweb. Dette

burde veere mulig for sgkeren & finne tilbake til. Til sammenligning

bevares lenker til emner og studieprogrammer i Studentweb.

KURSSPORSMALKODE i fanen kurssvar gir mulighet til a stille korte spgrsmal til | Etterutdkurs

sgkeren i EVUweb, og fungerer etter var mening bedre enn med tilsvarende
funksjonalitet i nettskjema. Men fanen spgrreund i kursdeltagelse samlebilde
knyttet til utfaset tabell SPORREUNDKODE inneholder utgatt
rapportfunksjonalitet FS350.002 om spgrreundersgkelser som vi mener bgr
fjernes helt for & unnga forvirring.

Per i dag finnes det en funksjonalitet for «Automatisk tilbud». Dette fungerer
bra for kurs uten GSK-krav, men dersom man samtidig setter GSK-krav lik J, far
sgkere uten GSK meldt seg opp. Slik det fungerer i dag, burde det ikke vaere
mulig 3 velge disse to samtidig.

Etterutkurs og
Kursdeltakelse

Ikke prioritert i denne omgang

Mangel:

Gjelder:

Det kunne vaert hensiktsmessig med en mulighet for & begrense sgkergruppen
til kun interne sgkere, slik at f.eks. kun UiO-ansatte far sgke seg til
etterutdanningskurs eller kun UiO-studenter fa sgke seg til spesiell
videreutdanning. Dette ma i safall sees opp mot lgsning i opptaksmodulen, for a
sgke seg til feltarbeid f.eks.

Etterutdkurs

For kurs med foretaksregistrering, ma foretakene registreres manuelt hos oss.
Pa sikt kunne det vert hensiktsmessig med en kobling mot foretaksregisteret i
Brgnngysund, lik den som finnes for Arbeidslivsportalen. Pa den andre siden
ser vi behov for en stgrre revisjon av hvordan man forholder seg til eksterne
steder/partnere en rekke steder i FS, og tenker at dette bgr ha et seerlig fokus i
kartleggingen i moderniseringsprosjektet som Unit er i ferd med a etablere.
Dersom eksterne partnere skal registreres i FS, tror vi det hadde veert
hensiktsmessig med ett sted a registrere dette, og at data kunne gjenbrukes til
ulike formal som utveksling, utdanningssamarbeid, veiledning og praksis.

Etterutdkurs

Vi har stilt spgrsmal ved om den maten vi kodesetter kursene pa per i dag er
den mest hensiktsmessige. Kurskodefeltet har maksimalt 12 tegn n3, men det er
muligens behov for flere tegn. Her bgr vi selv gjennomga var egen praksis for vi
eventuelt ber om utvikling.

Etterutdkurs

Det er gnskelig med et felt for a

registrere journalpostnr i arkiv til eventuelle klagesaker,

med tanke pa heldigital saksbehandling. Vi anbefaler a avvente nytt saks- og
arkivsystem fgr vi ev. melder gnske om en kobling her. I mellomtiden er det en
ok Igsning a skrive inn journalpostnummer i merknadsfelt.

Kursdeltakelse

Nar man sgker pa kurskode og ikke ogsa pa tidskode, kommer eldste forekomst
opp. Det er ulogisk at man gnsker a se pa den eldste forekomsten av kurset, og

Etterutdkurs og
Kursdeltakelse
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vi gnsker derfor heller at det er siste tidskode som kommer opp farst (slik som i
vurderingsenhet og undervisningsenhet i FS per i dag).

11. Behov for rutineutvikling

Prosjektgruppa har ogsa vurdert behovene for rutineutvikling i etterutdanningsmodulen. Alle de tre
behovene som fglger under er vurdert som Kritisk endringsgnsker, som vi gnsker a melde til Unit.

Beregne sgkere som kvalifisert
Det er gnskelig med en rutine som beregner sgkere som kvalifisert, f.eks. hvis en sgker har GSK, sa
settes kvalifisert lik ]. Dette er stgtte som man burde forvente a kunne fa i saksbehandlingen.

Rangering

Etterutdanningsmodulen har sveert begrenset funksjonalitet for kvalifisering og rangering. Slik
lgsningen er nd, ma rangering handteres utenfor EVUweb, dvs at vi heller ikke

her oppnar fullstgtte til saksbehandlingen.

Vi ser fordelen av at etterutdanningsmodulen har enklere og mindre kompleks funksjonalitet enn
opptaksmodulen, men det er sarbart at det f.eks. ikke finnes automatiske lgsninger for a kunne foreta
et enkelt utvalg/rangering av sgkere i systemet, i tilfeller der det er flere kvalifiserte sgkere enn det er
plasser til tilbudet. Vi gnsker ikke like komplekse rangeringsregelverk som for Sgknadsweb, men
folgende punkter vil kunne bidra til en mer effektiv rangering/saksbehandling:
e Mulighet for & kunne sette rangeringspoeng ut fra gitte Kriterier, ev. giennom a gjenbruke
opptakstabeller
e Mulighet for a foreta en enkel rangering pa bakgrunn av sgknadstidspunkt.
e Mulighet for a kjgre loddtrekning blant kvalifiserte sgkere, og la loddtrekningen avgjgre hvem
som Kkan fa plass pa tilbudet.

Venteliste

Per i dag far ikke sgkerne automatisk tildelt ventelistenummer. Det finnes heller ingen rutine i
etterutdanningsmodulen som beregner ventelistenummer, verken pa sgknadstidspunkt eller pa andre
kriterier. Det er gnskelig a fa en rutine for a beregne ventelistenummer, som et minimum pa
sgknadstidspunkt, sdnn at saksbehandler unngar a matte holde orden pa ventelister i et skyggesystem.
Da ville man ogsa kunne fatt automatisk ventelistenummertildeling for kurs med automatisk
pamelding til kurset er fullt.

12. Behov for rapportutvikling

Det er trolig behov for flere rapporter for a fglge opp betaling av etterutdanningskurs. Dette ma vi
komme tilbake til etter at pilotprosjektet med smaemner pa MN (se under) har testet betaling i
etterutdanningsmodulen.

13. RESTANSER - GJENSTAENDE ARBEID OG FUNKSJONALITET SOM IKKE ER
TESTET | REKTORUTDANNINGEN
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14, Gjenstaende arbeid med rutinebeskrivelser etc.
Behov for revisjon/videreutvikling av nettsider

Prosjektet har levert saksbehandlingsrutiner og nye rutiner for innmelding av EVU-tilbud. I pavente av
full utrulling av EVUweb har nettsidene hatt noen mellomlgsninger. I forbindelse med overgang til
drift er det behov for a avskaffe mellomlgsninger og ferdigstille nytt forslag til nettsider med
rutinebeskrivelse.

[ tillegg er det behov for 4 oppdatere nettsidene med oppdatert informasjon om betaling etc. Se i
sammenheng med ny egenbetalingsforskrift.

Det er ogsa kommet gnske om a ha nettsider som beskriver alle faser av etableringen av EVU-tilbud,
inkludert ide- og konseptfase.

Behov for FS-API er ikke undersgkt enna (mtp a ev. publisere tilbud pa en nettside direkte fra FS).
Prosjektgruppa vurderer at det forelgpig er tilstrekkelig & bruke den tilhgrende kurskatalogen pa internett.

Behov for & videreutvikle nettskjema og rutine for innmelding av tilbud

Ved innfgringen av prosjektet tok vi i bruk et nytt nettskjema for innmelding av tilbud. Malsetningen
er at Studieavdelingen skal fa all informasjon som trengs for a apne tilbudet, uten behov for videre
kommunikasjon med enhetene. Erfaringene fra prosjektperioden tilsier at det nye nettskjemaet har
fungert bedre enn det forrige, men at det er behov for a legge til spgrsmal om opptakskrav, ulike
saksbehandlingsfrister etc. for a sikre at alle opplysninger blir meldt inn i nettskjemaet.

Behov for mer informasjon og forankring pa fakultetene/enhetene

Med sikte pa en full utrulling av EVUweb ser vi et behov for mer oppleering og gkt kompetanse til
enhetene pa EVU-modulen og EVUweb.

Vi ma sende ut mer informasjon om saksbehandlingsrutiner og standardiserte rutiner. Det er viktig a
na ut med informasjon til enhetene om at tilbudene ma meldes inn til Studieavdelingen fgr de kan
apne for sgking.

15. Funksjonalitet som ikke er testet i prosjektet sa langt
Direkte pameldinger til kurs uten opptakskrav

Nar det gjelder ikke-studiepoenggivende etterutdanningskurs har vi ikke som nevnt ikke fatt testet i sa
stor skala som hapet. Vi har derfor bl.a. ikke fatt testet funksjonalitet for a handtere direkte
pameldinger til kurs der hvor det ikke er noen opptakskrav. Vi foreslar at dette prgves ut og testes hvis
det meldes inn studietilbud som har dette behovet.

Testing av betalingslgsning via FS og EVUweb

Prosjektet planla en ny pilot hgsten 2021. MN skulle teste EVUweb pa sakalte mikroemner pa 2,5 sp.,
med generell studiekompetanse som opptakskrav. Dette prosjektet tester ogsa betalingslgsninger i FS,
fakturaoppretting og reskontro-oppfglging. Tilbudet ble utsatt fordi det ikke kom nok sgkere til det
farste emnet i fgrste runde. Dette tilbudet er ute for sgking hgsten 2021 (tilbys med 1 emne hgsten
2021 og 3 emner varen 2022), men vi rekker ikke a fa erfaringene derfra fgr prosjektet evalueres.
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MN-piloten vil forhapentligvis gi noen erfaringer pa hvordan arbeidsflyten mellom gkonomi og
studieadministrasjon vil fungere, og hvorvidt integrasjonen mellom SAP-DF@ og FS vil fungere.

Settilys av innfgringen av SAP-DF@ og med tanke pa utvikling av bedre arbeidsflyt og arbeidsdeling
mellom studieadministrasjonen og gkonomi pa dette omradet, kan det vaere hensiktsmessig a ga opp
rutiner i etterkant av testing av betalingslgsningene i FS og EVUweb. Det vil ogsa veere et bedre
grunnlag for a konkludere nar integrasjonen mellom SAP-DF@ og FS fungerer tilfredsstillende.

Funksjonalitet for kursbevis

Per i dag finnes et generisk kursbevis som virker helt greit med UiO-logo og navn pa kurs, som kan
brukes for ikke-studiepoenggivende kurs. Denne funksjonaliteten brukes imidlertid ikke av enhetene
per i dag - etter det vi erfarer skriver de fleste enhetene ut kursbevis i tekstbehandlingsprogram
utenfor FS.

Prosjektgruppa er kjent med at det jobbes for d fa inn kurssertifisering i vitnemalsportalen, sa vi bgr
avvente dette fgr vi ev. tar stilling til behov for utvikling av rutinen. Inntil videre bgr enhetene ga over
til & benytte den funksjonaliteten som finnes fremfor a lage kursbevisene utenfor FS.

Hvilke studietilbud ved UiO skal benytte EVUweb framover

Prosjektet har testet EVUweb for ikke-studiepoenggivende etterutdanningskurs og pilotert pa
studiepoenggivende EVU-tilbud der det er blitt vurdert at bruk av EVUweb er gunstig av ulike arsaker.
[ prosjektfasen har det har kommet gnsker om a teste ut EVUweb i ulike andre sammenhenger, som
for eksempel:
e Brukav EVUweb for pamelding til ph.d.-emner.
e Brukav EVUweb for a fa eksterne personer inn i FS, som skal ta obligatoriske emner ved UiO i
grad som de tar ved andre leeresteder.
e Brukav EVUweb for studiepoenggivende videreutdanningsemner. Nar skal vi bruke
Seknadsweb og nar skal vi bruke EVUweb? Det juridiske fakultet planlegger for eksempel et
nytt tilbud fra H2022.

Prosjektgruppa foreslar a i utgangspunktet sette et skille mellom intern- og eksternfinansierte tilbud i
driftfasen. Det vil si at EVU-tilbud som finansieres via studieplasser fra KD (internfinansierte tilbud) i
utgangspunktet bgr ha opptak via opptaksmodulen og Sgknadsweb. For eksternfinansierte tilbud
anbefaler vi at opptak via etterutdanningsmodulen og EVUweb er hovedregelen.

Prosjektgruppa ser imidlertid ingen grunn til & veere restriktive med a bruke EVUweDb, sa lenge man
konkluderer med at dette vil vaere hensiktsmessig for det aktuelle tilbudet. Vi anbefaler derfor at man
gjor pragmatiske avveininger for enkelttilbud.

16. KONKLUSJON

Prosjektgruppa foreslar a beskrive innfgringen av etterutdanningsmodulen og EVUweb i tre faser:



UiO ¢ Universitetet i Oslo
Prosjekt: innfaring av EVUweb ved UiO

Fase 1: Prosjektfasen, som beskrevet i rapporten over. Vi anser denne som avsluttet i lgpet av 2021.

Fase 2: Gradvis utrulling av etterutdanningsmodul og EVUweb til alle etter- og videreutdanningstilbud
ved UiO. Vi beholder nettskjemaet som fakultetene melder inn tilbud via, og Studieavdelingen
fortsetter med a registrere kursene i FS. Seksjon for digitale tjenester og Seksjon for opptak fglger opp
de innmeldte tilbudene i fellesskap, for a ivareta kvalitetssikring, avklaring av spgrsmal samt smidigst
mulig opptakslgsning. Prosjektgruppa vurderer det som avgjgrende for suksessen for den videre
implementeringen av Studieavdelingen beholder denne oppgaven en periode til, og opparbeider seg
god kompetanse pa feltet. Evalueringen av betalingslgsning via FS og EVUweb ma avvente resultater
fra MNs microemner V22.

Fase 3: P4 sikt bgr man ta opp til vurdering av hvorvidt det er Studieavdelingen som skal fortsette a
gjore denne oppgaven, eller om dette skal overfgres til lokale enheter mot opplaering. Med en gkt
satsning pa EVU-tilbud ved UiO, kan denne oppgaven potensielt bli tidkrevende. Etter noe tid vet vi
ogsa mer om hvordan betalingslgsningen via FS vil fungere og hvor ressurskrevende en oppskalering
vil bli. Vi ser at vart innmeldingsskjema pa nett pa mange mater fungerer som en type EpN for EVU-
tilbud bare uten automatisk flyt av data, slik at vi ma redigitalisere informasjon oppgitt i nettskjema i
etterutdanningskurs samlebilde. Dersom oppgaven med a registrere EVU-tilbud skal beholdes sentralt
og antallet EVU-tilbud gker i omgang, vil vi nok gnske at EVU-tilbud blir inkludert i EpN-utviklingen. I
en mellomperiode kunne vi sett pa om robotisering kunne hjulpet oss litt pa vei.

Prosjektgruppa anbefaler at vi avslutter fase 1 til jul 2021 og gar i drift med fase 2 fra januar 2022.1 en
mellomfase har Studieavdelingen begrenset med ressurser til a fglge opp mottaket avinnmeldte
tilbud. Derfor er det i utgangspunktet fordelaktig med en stegvis overgang, slik at vi gradvis kan samle
erfaringer og forbedre opplegget.

Restansene som er omtalt i rapportens avsnitt 4.2 ma fglges opp i driftsfasen. Enhetene ma fa
ngdvendig informasjon og oppleering. Prosjektgruppa vil sende ut informasjon til enhetene, men vi
vurderer behovet for oppdatering av nettsidene og ev. samrading med lokalopptak i Seksjon for
opptak fgrst.

Som hovedregel anbefaler vi EVUweb til eksternfinansierte og Sgknadsweb til internfinansierte tilbud,
men med en pragmatisk tilnaerming. Er det gode grunner til a fravike denne anbefalingen pa grunn av
forhold ved det aktuelle tilbudet, bgr det veere lav terskel for dette.

Vi sender denne prosjektrapporten til Unit til orientering, og melder parallelt de endringsgnskene som
rapporten beskriver.
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