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Masterplan for utvikling av eiendommene ved UiO

Bakgrunn

Styret ved UiO vedtok i september 2007 en Masterplan for forvaltning og fysisk videreutvikling av
universitetsomradene i et 5-ars perspektiv. Utarbeidelse av ny masterplan ble pabegynt i 2013 og var
planlagt ferdigstilt medio 2014.

Behandling:

Det er gjennomfgrt to masterplanseminarer med deltakelse fra tjenestemannsorganisasjonene,
studentene, fakultetene og enhetene ved UiO. Det siste i februar 2014. Del 2 - Faktadelen har veert ute pa
hgring til fakulteter og enheter.

Utdrag av faktadelen, utfordringer og noen strategiske fgringer er lagt frem for universitetsstyret som
diskusjonssak i mgte 26.11.2013 med oppfe@lging av fremdrift og status i mgte 11.03.2014. Status og
utfordringer for museene, er drgftet som egen sak i universitetsstyret 04.02.2014. Masterplanen Del 1 er
ogsa drgftet i Dekanmgtet 28.05.2014.

Ledelsen i Eiendomsavdelingen vurderte i juni 2014 at behovet for en ny struktur og nytt fokus i
masterplanutviklingen tilsa 6 maneders utsettelse av styrets sluttbehandling. Men arbeidet med 3

omstrukturere har ogsa avdekket behov for a ga grundigere inn i gjeldende finansieringsordninger. Vi ser at

dette er komplekst, og Eiendomsavdelingen ber derfor om tid til 8 ta disse utfordringene pa alvor,
bearbeide alt materialet og sammenstille dette til et sluttprodukt. Ytterligere forankring vil ogsa ta tid.

UiO er en stor institusjon i en by i sterk vekst. Forngyde brukere og mer funksjonelt areal vil gi gkt
attraktivitet. Kan vi dpne campus Blindern og invitere andre funksjoner og brukere inn, for eksempel
studentboliger og service? Dette gnsker vi @ diskutere med styret.

En slik tenkning kan ogsa dapne muligheter for supplerende mater a tenke finansiering pa, men var
autonomi pa dette omradet ma avklares med departementet.




UiO ¢

Fremdrift og forankring:

Det er gnskelig a fa mulighet til & presentere og forankre produktet i styret i perioden frem til endelig
sluttbehandling. Eiendomsavdelingen foreslar arbeidet behandlet som drgftingssak i styremgtene i
desember 2014 og i mars 2015, med pafglgende sluttbehandling i juni 2015.

| forkant vil fakulteter, museer og Universitetsbiblioteket gis anledning til innspill. Organisasjonenes
medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-mgter i henhold til avtaleverket. Hovedverneombudet og
Studentparlamentet inviteres til a delta i prosesser.
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