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	Delmål 1: Forberede og legge rammer for arbeidet med undersøkelsen  

	Milepæl
	Aktivitet
	Involvering 

	
	Notat til rektoratet - orientering om oppstart
	Rektoratet informeres

	Mai 2015
	Forberede sak til Utdanningskomiteen
	Utfører: AF

	Mai 2015
	Utdanningskomiteen - rammer for undersøkelsen
	Utdanningskomiteen: delbeslutning:

	Juni 2015
	Sette sammen arbeidsgruppen
	AF utfører  

	Juni 2015
	Beslutte arbeidsgruppe
	Delbeslutning: studieledere

	Juli 2015
	Når rammene er lagt og arbeidsgruppen kan starte sitt arbeid

	
	Delmål 2: Anbudsprosess

	Milepæl
	Aktivitet
	Involvering

	Sept 2015
	Utforme utlysningstekst for anbud
	Utfører: arbeidsgruppen  

	Okt 2015
	Beslutte utlysningstekst
	Delbeslutning: studieledere

	Okt 2015
	Utlysning i Doffin
	Utfører: koordinator, AF

	Nov 2015
	Utlysningsperiode
	

	Des 2015
	Gjennomgang av anbud og valg av leverandør
	Utfører: koordinator, AF

	31.12.15.
	Når kontrakt for datafangst er inngått

	
	Delmål 3: Utarbeide undersøkelsen 

	Milepæl
	Oppgave
	Involvering

	Des 2015
	Utforme spørreskjema
	Utfører: arbeidsgruppen

	Januar 2016
	Beslutte spørreskjema
	Delbeslutning: studieledere

	Des 2015
	Utvalg av arbeidsgivere
	Utfører: arbeidsgruppen

	Januar 2016
	Beslutte utvalg av arbeidsgivere
	Delbeslutning: studieledere

	Januar 2016
	Når spørreskjema og utvalg er klar til leverandør av datafangst

	
	Delmål 3: Datafangst og rapport
	

	Milepæl
	Oppgave
	Involvering

	Febr 2016
	Testing av spørreskjema
	Utfører: Eksternt firma

	Febr 2016
	Justere spørreskjema  
	Utfører: Eksternt firma
Rådspørres: arbeidsgruppen

	Mars 2016
	Datafangst 
	Utfører: Eksternt firma

	Mai 2016
	Kvalitetssikring av rapport
	Utfører: Eksternt firma Rådspørres: Arbeidsgruppen

	Juni 2016
	Rapport fra ekstern leverandør foreligger
	

	
	Delmål 4: Analysere og presentere resultatene
	

	Milepæl
	Oppgave
	Involvering

	Høsten 2016
	UiO- interne analyser  
	Utfører: fakultetene, AF, VØS, 

	Høsten 2016
	Utarbeide kommunikasjonsplan
	Utfører: arbeidsgruppen/ lederstøtte

	Høsten 2016
	Beslutte kommunikasjonsplan 
	Delbeslutning: Utdanningskomiteen 

	Høsten 2016
	Lansering/ pressekontakt
	Utfører: AF og fakultetene

	Høsten 2016
	Når resultatene er publisert   
	



