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Hovedleveranser	i	fase	1	
•  Beslutning	anskaffelse	LMS	
•  FramDdsbilde	av	digitalt	læringsmiljø	
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KartleggingsakDviteter	
Beslutning	anskaffelse	LMS	 Fram4dsbilde	digitalt	læringsmiljø	

Prosess	og	valg	LMS	i	UH-sektoren	 Kartlegging	utdanningsbehov	(31.august)	

Hvordan	Fronter	brukes	i	dag	 Hvordan	Fronter	brukes	i	dag	

Teknisk	vurdering	av	LMSene	(inkl	
sikkerhet	og	jus)	

Kartlegging	av	systemlandskapet	
	

Funksjonell	sammenligning	av	LMSene	 Fakultetsrunder	

Fakultetsrunder	

Risiko	ved	fortsaQ	bruk	av	Fronter	

Sammenligning	innleveringsfunksjonalitet	
i	Devilry	og	Canvas	
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Beslutning	vedr	LMS	
•  Lav	risiko	knyQet	Dl	å	velge	et	LMS	
•  LMS:	Like	på	teknisk	og	funksjonell	side	
•  Sektoren	har	valgt	Canvas	og	startet	innføring	
•  Store	uUordringer	knyQet	Dl	videre	bruk	av	
Fronter	

•  Fakultetene	ønsker	endring	
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Tidshorisont	

Juni	2017	 2018	 2019	 2020	

Implementering	 Piloter	

UUasing	av	Fronter	

Produksjon	
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Implementering	 Piloter	

UUasing	av	Fronter	

Produksjon	

Forsert	beslutning	-	juni	

Beslutning	november	



Kontakt	
	
	

uio.no/for-ansaQe/arbeidsstoQe/prosjekter/dlm/	
	

digitalt-laringsmiljo@admin.uio.no	
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