PROSJEKTPLAN 
(RFID)

(Radio Frequency IDentification)
1. MÅL 
1.1 Bakgrunn
Industribransjen har sammen med varehandel og transport-bransjen lenge drømt om mulighetene for å automatisere styring av fysiske varer. De jobber med utviklingen av RFID-brikker (radio frequency identification) som brukes til å identifisere hver enkelt vare. Utstyrer man alle typer kolli med en mini-versjon av køfri-brikken vi kjenner her i Norge, kan man telle, følge og spore varene på lager, skip, lastebiler og til slutt butikker. Et annet eksempel på dette er Prada. De benytter dette i sin butikk i New York, der klærne som en kjøper tar med inn i prøverommet, blir identifisert på en skjerm, og tilleggsutstyr kan tilbys. I tillegg til dette, kan man se for seg en løsning der kunden i prøverommet logger seg inn på sin personlige profil på Internett for å få oversikt over tidligere kjøp hos Prada, for bedre å kunne vurdere fremtidige kjøp. Dette skal spare enorme summer og både heve farten og redusere tyverier.

1.2 Overordnet målsetning og målgruppe
Målsetningen med dette prosjektet er å se på personvern, sikkerhet, gi en utredning av konsekvenser og evaluere ved slik bruk av RFID-brikker og betydningen det kan få for automatisert virksomhet generelt.  
Mål gruppen er bransjer som har satset eller planlegger å satse på RFID-brikker, både leverandører og oppdragsgivere.  
2.  OMFANG OG AVGRENSNING

2.1 Oppgavebeskrivelse 

Vi vil se på noen utvalgte anvendelsesområder som bruker RFID og samtidig se på andre områder med potensial til å bruke RFID teknologien. Av de anvendelsesområdene kan vi nevne:

· Posten: Behov for en kjappere og enklere registrering av innkommende og utgående pakker.
· Butikker: Holde oversikt over forskjellige varer og produkter. Et system der kunder kan kjøpe varer og betale på en effektiv måte. 
· T-banen/ Trikken: Bruk av RFID som månedskort. Gjør det lettere for kontrollører og vakter å sjekke hvem som sniker.

· Linke RFID opp mot Bluetooth: For eksempel kjøleskap som rapporterer til butikken eller eier hva som trengs av varer.

· Sporing: Hvor flott hadde vært om foreldrene hadde mulighet til å spore opp ungene sine.
I dette prosjektet vil vi diskutere og evaluere de angitte anvendelsesområdene der RFID-brikker tas i bruk. Vi vil ta for oss problemstillinger som sikkerhet, personvern, pris og størrelse. Noen punkter som vi vil se nærmere på:

· Er vi klare for å bli oppsporet?

· Kan vi blokkere eller klusse med radio frekvensen som blir brukt.
· Hvor lett er det å bytte om brikkene på to varer.

· Hvor mye ekstra må vi betale for hvert produkt.

· Hva med små varer? De krever små brikker.

3.  ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig er Carl Petter Boehlke         

Prosjektleder er Nguyen Tran
 3.2 Øvrige roller 

 Teknisk-sjef er Malcom Brown
 Informasjon -sjef er Vivek Kumar Luthra
4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Krav til beslutningspunkter 

Det er definert følgende beslutningspunkter:

BP-01: Gruppe dannelse
Hensikt: Danne gruppe og komme med prosjekt ideer:

Dato: 05. februar 2004
BP-02: Iverksette operativt arbeid

Hensikt: Fastslå at det operative arbeid i prosjektet kan starte.

Forutsetninger:

1. Godkjent prosjektplan

2. Prosjektgruppa er på plass.

Dato: 18. februar 2004

BP-03: Innlevering av midtveis rapport
Hensikt: Gi foreleser overblikk over prosjektet framgang. Samtidig få tilbakemelding av rapporten.
Dato: 1. april 2004.
BP-04: Avslutte prosjektet

Hensikt: Være ferdig med prosjektet.

Forutsetninger:

1. Rapporten utarbeidet med nødvendig dokumentasjon 

2. Utkast til sluttrapport med anbefaling.

Dato: 13. mai 2004.

4.2 Milepæler

	MP-Nr
	Dato
	Hendelse

	MP-01
	05.02.2004
	BP-01 er avholdt

	MP-02
	18.02.2004
	

	MP-03
	01.04.2004
	BP-02

	MP-04
	13.05.2004
	BP-03 
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